## Risikoanalyse

STAMDATA

Projektnavn: Drømmepakken Projektgruppe: Studiegruppe 4 Scrum master: Lærke Lønborg

## Risikobeskrivelse (identificering)

Risiko-id	Dato	Forfatter	Risiko	Risikokonsekvens	Sandsynlighed	Konsekvens	Risiko værdi	Mitigerende tiltag
1	26/03/2025	Gruppe 4	Fejl i databasen	Data kan gå tabt	5	5	25	Test.
2	26/03/2025	Gruppe 4	Sikkerhedsbrud	Data kan komme i de forkerte hænder/brud på GDPR- lovgivningen	1	5	5	Implementer kode der er sikker.
3	3 26/03/2025	Gruppe 4	konkurrence fra eksisterende tjenester	det kan være svært at få nye kunder, hvis de allerede har en tjeneste de kender	5	4	20	differentiering og unikke features, måske partnerskaber.
4	26/03/2025	Gruppe 4	tekniske fejl	der kan være fejl i koden, som gør applikationen ubrugelig	1	4	4	løbende tests og hurtig fejlhåndtering.
5	26/03/2025	gruppe 4	dårlig brugeroplevelse	brugeren kan stoppe med at bruge Applikationen, hvis de får en dårlig brugeroplevelse	2	4	8	kontinuerlig brugerfeedback, UI/UX- optimering
6	26/03/2025	gruppe 4	økonimiske udfordringer (manglende finansiering)	arbejdet må sættes på hold, hvis ikke der er penge nok til at betale lønningerne.	2	5	10	budgetplanlægning og investormøder.
7	26/03/2025	gruppe 4	Manglende ressourcer	Mangel på udviklere eller kompetencer i teamet	1	4	4	Identificer behovet af udviklere tidligt, og sørg for komptenceudvikling.
8	3							
g								
10	)							
11								
12	2							